

Backlog Sprint 2 - Mini CRM (M-Atici)

Date de début : Mai 2026 **Objectif du Sprint :** Facturation, Relances automatiques et Amélioration de l'Expérience Utilisateur.

1. Fonctionnalités Principales (User Stories)

1. Module Facturation

- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** pouvoir transformer un devis "accepté" en facture **afin de** facturer mon client sans ressaisir les informations.
- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** générer une facture PDF **afin de** l'envoyer à mon client.
- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** suivre le statut des factures (en attente, payée, en retard) **afin de** piloter ma trésorerie.

2. Relances & Notifications

- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** recevoir une alerte quand une facture est en retard **afin de** relancer le client.
- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** avoir un bouton pour envoyer la relance par email automatiquement avec un template prédéfini.

3. Tableau de bord avancé

- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** voir un graphique de mon chiffre d'affaires sur les 6 derniers mois **afin de** suivre mon évolution.
- **En tant qu'** utilisateur, **je veux** voir les "Top Clients" (qui génèrent le plus de CA).

2. Tâches Techniques & Dette

- Mise en place de Redis pour cacher le dashboard (optimisation).
- Implémentation d'une CI/CD (GitHub Actions) pour lancer les tests unitaires à chaque commit.
- Automatisation de la sauvegarde de la base de données PostgreSQL.
- Mise en place d'un service d'envoi d'emails (ex: Nodemailer + SendGrid/SMTP).